Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
наименование учреждения
«Переход ОУ от бумажного  классного журнала   к электронному учету успеваемости и посещаемости»
название лин-проекта
Утверждаю
Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – 
детский сад № 33 г. Юрги»
________________  Е.В. Амаева
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»
Процесс: Переход ОУ к электронному  учету успеваемости и посещаемости
Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем (дублирования бумажных и электронных журналов) до выхода на новый уровень эффективности  и повышения качества образования.
Руководитель проекта: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»
Команда проекта: Булатова К.К., заместитель директора по ВМР, Колесникова М.В., заместитель директора по УВР, Коурдакова Т.Н., учитель начальных классов, заместитель директора по БОП.
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Двойная нагрузка на учителя.
2. Необходимость ведения бумажного и электронного журналов.
3. Нарушения, допущенные при ведении классного журнала (исправления, пропуск даты, отсутствие записей темы урока и т.д.), ведут к  дисциплинарному взысканию за невыполнение должностных обязанностей.
[bookmark: _GoBack]4. Отсутствие локальных нормативных актов, обеспечивающих переход на ЭЖ.

	Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени  на дублирование записей в бумажном и электронных журналов (на один предмет)
	35 мин
	5 мин

	Сокращение  времени формирования отчетов учителей, администрации школы
	2 часа
	15 мин


Эффекты:  
1. Равномерное распределение нагрузки на учителей
2. Повышение  эффективности качества образовательной деятельности в ОУ
3. Автоматизированное составление отчетов
4. Оперативная коммуникация с родителями
5. Возможность одновременной работы с журналом нескольких учителей
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.06.19
2. Картирование текущего состояния-01.07.19
3.Анализ проблем и потерь-  с 10.06 по 01.07
4. Составление карты целевого состояния- с 01.07.19 по 10.07.19
5.Разработка плана мероприятий -  с 10.07.19-20.07.19
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 25.07. 19
7.Внедрение улучшений – с 01.08 по 01.09.19
8. Мониторинг результатов -с 01.09.19. -  по 30.09.19
9. Закрытие лин-проекта- 01.10.19
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.10.19 по 15.12.19





