Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
наименование учреждения
«Сокращение времени классного руководителя на  подготовку к родительскому собранию»
название лин-проекта
Утверждаю
Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – 
детский сад № 33 г. Юрги»
________________  Е.В. Алмаева
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»
[bookmark: _GoBack]Процесс: подготовка классного руководителя к родительскому собранию
Границы процесса: от подготовки к родительскому собранию до окончания собрания
Руководитель проекта:Гончарова А.Г, заместитель директора по УВР
Команда проекта:Светашова П.С., педагог - психолог, Фалилеева Н.В., учитель – логопед, Шаповалова В.В.- учитель начальных классов, Колмыкова Ф.С.-учитель начальных классов
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Потери при передвижении 
2. Потери на излишнюю обработку данных
3. Формальная подготовка  и проведение родительских собраний 


	Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени классных руководителей на подготовку к родительским собраниям
	240мин.
	60мин.

	Сокращение времени  на ведение документации при проведении родительского собрания
	2 часа
	15 мин


Эффекты:  
1. Равномерное  распределение нагрузки на классных руководителей 
2.Оперативная коммуникация с родителями
3.Возможность одновременной работы классными руководителями и специалистами ОУ с базой данных 
4. Экономия времени за счет сокращения потерь
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта –03.03.2020
2. Картирование текущего состояния-03.04.2020
3.Анализ проблем и потерь- с 03.03.2020 по 03.04 2020
4. Составление карты целевого состояния- с 01.04.2020 по 10.04.2020
5.Разработка плана мероприятий - с 10.04.2020-20.04.2020
6.Защита плана мероприятий перед заказчиком – 25.04. 2020
7.Внедрение улучшений – с 01.05.2020по 01.10.2020
8. Мониторинг результатов -с 01.10.2020. по 30.10.2020
9. Закрытие лин-проекта- 01.11.2020
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.11.2020 по 15.12.20



