Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
наименование учреждения
«Оптимизация рабочего места обучающегося к уроку по системе 5С  »
название лин-проекта
Утверждаю
Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – 
детский сад № 33 г. Юрги»
________________  Е.В. Алмаева
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Процесс: оптимизации рабочего пространства обучающегося в классе.
Границы процесса: от сортировки до стандартизации материалов обучающегося 
Руководитель проекта: Аникина Л.В., учитель начальных классов МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Команда проекта: Сартаков Никита, Скрипкин Егор, Жмаева Софья - обучающиеся 2 В класса
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Сокращение времени выполнения подготовки к уроку; 
2. Снижение количества ошибок обучающегося  при подготовке к уроку;
3. Повышение уровня заинтересованности ; 
4.  Управляемость и прозрачность рабочего процесса; 
5. Поддержание постоянного порядка на рабочем месте;


	Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на подготовку к уроку.
	10 мин
	5 мин

	Сокращение времени на поиск нужных принадлежностей 
	10 мин
	3 мин


Эффекты:  
1. Разработка чек-листов порядок на рабочем месте ;
2. Улучшение условий работы  и повышения комфорта обучающегося на рабочем месте;
3. повышение уровня вовлеченности обучающегося  в процесс улучшения рабочего пространства;
4. Сокращение всех видов потерь связанных с организацией рабочего места и рабочего пространства в целом;
5 Стандартизация алгоритма подготовки к уроку. 
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – 05.04.2022;
2. Картирование текущего состояния- с 05.04.2022-15.04.2022;
3.Анализ проблем и потерь-  с 18.04. 2022- 29.04.2022;
4. Составление карты целевого состояния- с 02.04.2022-13.05.2022;
5.Разработка плана мероприятий -  с 16.05.2022-27.05.2022;
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 27.05.2022;
7.Внедрение улучшений – с 30.05.2022-17.06.2022;
8. Мониторинг результатов - с 01.09.2022-15.09.2022;
9. Закрытие лин-проекта- 16.09.2022;
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 19.09.2022 по 30.09.2022.



