Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
наименование учреждения
«Введение системы 5С в методический кабинет»
название лин-проекта
Утверждаю
Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – 
детский сад № 33 г. Юрги»
________________  Е.В. Алмаева
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Процесс: организация рабочего пространства в методическом кабинете
Границы процесса: от сортировки материалов до стандартизации материалов методического кабинета
Руководитель проекта: Булатова К.К., заместитель директора МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»
Команда проекта: Гончарова А.Г., заместитель директора, Светашова П.С., педагог-психолог, Суходуб О.А., воспитатель
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Сокращение времени выполнения поручений и заданий; 
2. Снижение количества ошибок работников при подготовке отчетов;
3. Повышение производительности; 
4.  Управляемость и прозрачность рабочего процесса; 
5. Поддержание постоянного порядка на рабочем месте;


	Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на сбор статистических данных при подготовке отчетов
	30 мин
	5 мин

	Сокращение времени на поиск документации для оказания методической помощи педагогам
	35 мин
	5 мин


Эффекты:  
1. Разработка чек-листов хранения отчетных материалов;
2. Улучшение условий труда и повышения комфорта работы педагогических работников;
3. повышение уровня вовлеченности работников в процесс улучшения рабочего пространства;
4. Сокращение всех видов потерь связанных с организацией рабочего места и рабочего пространства в целом;
5 Стандартизация алгоритма сдачи текущих отчетов
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – с 01.09.20 по 10.09.20
2. Картирование текущего состояния- с 10.09.20 по 15.09.20
3.Анализ проблем и потерь-  с 15.09.20 по 20.09.20
4. Составление карты целевого состояния- с 20.09.20 по 31.09.20
5.Разработка плана мероприятий -  с 01.10.20 по 10.10.20
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 10.10.20
7.Внедрение улучшений – с 10.10.20 по 30.11.20
8. Мониторинг результатов - с 01.12.20. по 20.12.20
[bookmark: _GoBack]9. Закрытие лин-проекта- 30.12.20
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.01.21 по 10.02.21



