Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
наименование учреждения
«Сокращение времени на сбор и обработку медицинских данных»
название лин-проекта
Утверждаю
Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – 
детский сад № 33 г. Юрги»
________________  Е.В. Алмаева
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 	
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Процесс: сокращение расхода времени медицинской сестры на организацию сбора медицинских данных обучающихся
Границы процесса: от сбора данных медицинских показателей  обучающихся до формирования отчетности
Руководитель проекта: Ворошилова О.А., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»
Команда проекта: Погосян Г.Г., медсестра, Кострова Е.В., медсестра, Аксенова Н.Ю., воспитатель, Титкова Н.Н., учитель начальных классов
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Условия хранения медицинской документации не соответствуют нормам 
2. Неточные данные о текущем состоянии заболеваемости обучающихся в период карантинных мероприятий
3. Неэффективное распределение времени работы медицинской сестры


	Блок 3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на сбор статистических медицинских данных обучающихся
	35 мин
	5 мин

	Оптимизация работы медицинской сестры по обработке медицинских данных
	55 мин
	15 мин


Эффекты:  
1. Равномерное распределение рабочего времени медицинской сестры;
2. Повышение эффективности и результативности работы медицинской сестры;
3. Ведение оперативной статистики медицинских данных обучающихся
4. Разработка и внедрение системы хранения медицинских данных обучающихся;
5 Стандартизация алгоритма сдачи текущих отчетов
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – с 09.03.20 по 13.03.20
2. Картирование текущего состояния- с 16.03.20 по 18.03.20
3.Анализ проблем и потерь-  с 18.03.20 по 27.03.20
4. Составление карты целевого состояния- с 30.03.20 по 07.04.20
5.Разработка плана мероприятий -  с 08.04.20 по 15.04.20
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.04.20
7.Внедрение улучшений – с 20.04.20 по 20.05.20
8. Мониторинг результатов - с 21.05.20. по 21.05.20
9. Закрытие лин-проекта- 22.05.20
[bookmark: _GoBack]10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.20 по 01.08.20



