Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
наименование учреждения
«Сокращение времени у младших воспитателей на сдачу белья МКОУ «НШДС №33 г.Юрги»
название лин-проекта
Утверждаю
Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – 
детский сад № 33 г. Юрги»
________________  Е.В. Алмаева
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Процесс: улучшение условий труда младших воспитателей
Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем до выхода на новый уровень условий труда младших воспитателей.
Руководитель проекта: Ворошилова О.А., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»
[bookmark: _GoBack]Команда проекта: Т.В. Безгодова, завхоз; Г.Г. Погосян, медсестра, В.Н. Вяткина, прачка, все младшие воспитатели
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Увеличение нагрузки на передвижения младших воспитателей;
2. Увеличение больничных листов;
3. Неэффективное использование рабочего времени младшими воспитателями.

	Блок 3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Оптимизация процесса сдачи постельного белья, полотенец в прачечную
	-
	-

	Сокращение времени на сдачу постельного белья, полотенец в прачечную
	20 мин.
	7 мин.


Эффекты:
1. Равномерное распределение рабочего времени младшего воспитателя;
2. Повышение качества образовательных услуг;
3. Повышение трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов;
4. Высвобождение времени для непосредственно должностных обязанностей.
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – 09.03.20-13.03.20
2. Картирование текущего состояния- 16.03.20-18.03.20
3.Анализ проблем и потерь-  с 18.03.20 по 27.03.20
4. Составление карты целевого состояния- с 30.03.20 по 07.04.20
5.Разработка плана мероприятий -  с 08.04.120-15.04.20
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.04.20
7.Внедрение улучшений – с 20.04.20 по 20.05.20
8. Мониторинг результатов - с 21.05.20. -  по 21.05.20
9. Закрытие лин-проекта- 22.05.20
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.20 по 01.08.20



