Паспорт лин-проекта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»
наименование учреждения
«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте, социальных сетях в 
МКОУ «Начальная школа-детский сад №33 г.Юрги»
название лин-проекта
Утверждаю
Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г.Юрги»
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Процесс: размещение информации на сайте, социальных сетях учреждения.
Границы процесса: от  поручения руководителя  о размещении информации на сайт, социальные сети до размещения информационного материала на сайте, соцсетях. 
Руководитель проекта: Булатова К.К., зам.директора МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Команда проекта:Я.Л. Зудова, воспитатель, Алырчикова Н.Н., учитель начальных классов, Аникина Л.В., учитель начальных классов, И.М. Мельникова, учитель-дефектолог
	Блок 2. Обоснование выбора

1. 1. Избыточность информации
2. Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов  с большим объемом.
3. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.
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	Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение временных затрат процесса подготовки и загрузки на сайт, соцсетях образовательной организации информации. 
	20 мин.
	7 мин.


Эффекты:
1. Тезисное определение важных этапов мероприятия.
2. Экономия времени
3. Передача информации в сжатом виде
4. Повышение ценности результата мероприятия.
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – с 11.01.21 по 17.01.21
2. Картирование текущего состояния- с 18.01.21 по 25.01.21
3.Анализ проблем и потерь-  с 26.01.21 по 27.02.21
4. Составление карты целевого состояния- с 28.02.21 по 05.03.21
5.Разработка плана мероприятий -  с 06.03.21 по 13.03.21
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 14.03.21
7.Внедрение улучшений – с 15.03.21 по 15.04.21
8. Мониторинг результатов - с 16.04.21 по 30.04.21
9. Закрытие лин-проекта- 30.04.21
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.05.21 по 01.06.21


детский сад № 33 г. Юрги»
________________  Е.В. Алмаева

