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	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта
Общие данные: 
Заказчик:  Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»
Процесс: предоставление услуг массажа для детей с ОВЗ
Границы процесса: от сбора направлений на массаж до предоставления услуг массажа.
Руководитель проекта: Погосян Г.Г., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»
Команда проекта: Кострова Е.В., медсестра, Иванова К.В., воспитатель, Кондратьева Н.Ю., учитель начальных классов.
	Блок 2. Обоснование выбора
1. Большие ожидания, связанные с длительным сбором направлений на массаж из поликлиники;
2. Отсутствие алгоритма сбора информации и единого ресурса для ее сбора;
3. Затраты времени на перемещение медицинской сестры по массажу по сбору направлений на массаж;
4. Затраты с оповещением на проведение массажа;
5. Неэффективное распределение времени работы медсестры по массажу.

	Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на ожидание информации от сотрудников поликлиники на предоставление массажа
	3 дня
	1 день

	Сокращение времени на ожидание информации о детях с ОВЗ, которым был предоставлен массаж
	120 мин
	60 мин


Эффекты:  
1. Равномерное распределение рабочего времени медицинской сестры по массажу;
[bookmark: _GoBack]2. Повышение эффективности и результативности работы медицинской сестры по массажу.

	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – с 01.02.22 по 04.02.22
2. Картирование текущего состояния- с 07.02.22 по 18.02.22
3.Анализ проблем и потерь-  с 21.02.22 по 28.02.22
4. Составление карты целевого состояния- с 01.03.22 по 04.03.22
5.Разработка плана мероприятий -  с 07.03.22 по 18.03.22
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – с 21.03.22 по 23.03.22
7.Внедрение улучшений – с 24.03.22 по 31.03.22
8. Мониторинг результатов - с 01.04.22 по 15.04.22
9. Закрытие лин-проекта- 18.04.22
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 19.04.22 по 19.05.22



